



1 茨城町第5次総合計画後期基本計画策定経過

期 日	区 分	内 容
平成23年9月2日	庁議	・後期基本計画策定方針の決定
平成23年10月24日	第1回ワーキングチーム会議	・後期基本計画策定方針、町民アンケート調査について
平成23年10月24日～ 平成23年11月18日	庁内調査（ワーキングチーム）	・後期基本計画における現状と課題設定に係る調査
平成23年12月5日～ 平成23年12月22日	「茨城町のまちづくりに関するアンケート調査」	・満18歳以上の住民3,000人を対象に実施（無作為抽出）
平成24年2月27日～ 平成24年3月26日	庁内調査（ワーキングチーム）	・後期基本計画における施策設定に係る調査
平成24年5月30日	第1回総合計画審議会	・総合計画審議会委員の委嘱状交付 ・後期基本計画の諮問 (1) 後期基本計画策定方針について (2) 前期基本計画の進捗状況について (3) 茨城町の現状と課題について
平成24年7月24日	第2回ワーキングチーム会議	・後期基本計画（骨子案）について
平成24年7月24日～ 平成24年8月3日	庁内調査（ワーキングチーム）	・後期基本計画におけるまちづくり指標設定に係る調査
平成24年8月1日	第1回策定委員会	・後期基本計画（骨子案）について
平成24年8月7日	第2回総合計画審議会	(1) 後期基本計画（骨子案）について (2) 後期基本計画におけるまちづくり指標について
平成24年9月20日～ 平成24年10月3日	庁内調査（ワーキングチーム）	・後期基本計画（素案）の精査
平成24年10月25日	第2回策定委員会	・後期基本計画（素案）について
平成24年10月29日～ 平成24年10月31日	庁内調査（ワーキングチーム）	・後期基本計画（素案）の調整
平成24年11月9日	第3回総合計画審議会	・後期基本計画（素案）について
平成24年11月13日～ 平成24年11月19日	庁内調査（ワーキングチーム）	・後期基本計画（素案）の調整
平成24年11月28日	第3回策定委員会	(1) 後期基本計画（素案）について (2) 土地利用構想について
平成24年12月5日	第4回総合計画審議会	(1) 後期基本計画（素案）について (2) 土地利用構想について
平成24年12月13日	町議会全員協議会	・後期基本計画の策定状況について（中間報告）
平成24年12月21日	第4回策定委員会	(1) 後期基本計画（案）について (2) 土地利用構想について
平成25年1月15日～ 平成25年2月13日	パブリック・コメント（意見公募）手続	・後期基本計画（案）について実施
平成25年1月17日	第5回策定委員会	・後期基本計画（案）に係る住民説明会について
平成25年1月21日	住民説明会（長岡地区）	・長岡小学校体育館において実施
平成25年1月22日	住民説明会（川根地区）	・川根小学校体育館において実施
平成25年1月23日	住民説明会（上野合地区）	・上野合小学校体育館において実施
平成25年1月28日	住民説明会（沼前地区）	・沼前小学校体育館において実施
平成25年1月29日	住民説明会（石崎地区）	・石崎小学校体育館において実施
平成25年2月19日	第6回策定委員会	(1) 住民説明会等の実施状況について (2) パブリック・コメント（意見公募）手続の結果について
平成25年2月25日	第5回総合計画審議会	(1) パブリック・コメント（意見公募）手続の結果について (2) 後期基本計画（案）に対する答申について ・総合計画審議会答申
平成25年2月26日	第7回策定委員会	・後期基本計画について（決定）
平成25年3月7日	町議会全員協議会	・後期基本計画について（報告）