

### 茨城町第6次総合計画策定スケジュール表

区分	項目	実施時		平成28年度									平成29年度									平成30年度	
		7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
全体	計画策定全体の流れ	策定方針の作成及び確定		基本構想(基本構想の概要, 施策の大綱)の策定・基本計画の策定・計画案最終調整															提案	計画書印刷製本	公表		
住民参画	アンケート調査素案作成	素案作成																					
	アンケート調査配布・回収	調査実施・回収																					
	アンケート調査結果分析	調査分析																					
各種会議	総合計画審議会					第1回審議会		第2回審議会		第3回審議会		第4回審議会		第5回審議会		第6回審議会		第7回審議会					
	総合計画策定委員会	第1回委員会				第2回委員会		第3回委員会		第4回委員会		第5回委員会		第6回委員会		第7回委員会		第8回委員会					
	総合計画ワーキングチーム	現行施策の振り返り各課依頼		第1回打合せ	現行施策の振り返りヒアリング		随時実施																
策定作業	基本構想の策定	基本構想の検討・提案・決定																					
	基本計画の策定													基本計画の検討・提案・決定									
	計画全体の補修正																			全体補修正			
住民参画	パブリックコメント																			全町民			
	住民説明会																			5地区			
議会	議会提案等			策定条例議会制定												全員協議会説明		基本構想について議会提案					
広報	広報いばらき					アンケート実施結果		審議会設立及び諮問						住民説明会・パブコメの日程について掲載						第6次総合計画策定に伴う公開		広報いばらき(概要版全戸配布)	
	町ホームページ					アンケート実施結果		審議会設立及び諮問						住民説明会・パブコメの日程について掲載						第6次総合計画策定に伴う公開			