

第2回茨城町文化的施設整備建設検討委員会開催結果の概要

1 開催日時 令和2年6月26日（金） 14時00分から15時40分まで

2 開催場所 駒場庁舎2階 会議室5-1

3 出席者

（委員） 小原委員長，田家委員，鳥羽田委員，入野委員，長洲委員，田口委員，寺山委員，鴨志田委員，山口委員，大須賀委員，永田委員，大信委員（出席：12名）

※欠席：後藤副委員長，一ノ瀬委員，菊池委員

（事務局） 安都市建設部長，横田都市整備課長，矢萩文化的施設整備推進室長，金澤都市整備課主幹，久江都市整備課技師

4 報告

新たに鳥羽田創造委員，入野富男委員及び菊池浩之委員に委嘱されたことを報告。

5 議題

(1) 新たな文化的施設の建設場所の比較検討について

【意見】

- ・町役場周辺であれば，ゆうゆう館前広場と中央公民館跡地に旧県信跡地を含めた3つの候補地で検討してほしい。
- ・交通の便からいっても役場の近くが一番良い。
- ・町役場周辺は浸水が想定されており，果たしてそこに建設して良いものか疑問である。
- ・新たな文化的施設に全ての機能を付加することは不可能であり，水害時の避難機能を加味しないという考え方も出来る。
- ・評価案を見る限り，町役場周辺が一番妥当と思われる。駐車場が足りない場合は，隣地を借り上げることも可能と思う。
- ・水害の問題もあるが，国の補助金の問題もあることから，町役場周辺が望ましいと思う。
- ・公共施設なので若い方からお年寄りの方まで使える便利なところとなると，役場周辺が良いと思う。

【結果】

検討委員会の方向性として，町役場周辺の3箇所（ゆうゆう館前広場，中央公民館跡地及び旧県信跡地）のどちらかで検討を進める。

(2) 茨城町における公民館機能の現状とあり方について

【意見】

- ・各委員ともそれぞれの考え方やイメージがあり，それを整理するのは難しい。先ず事務局で機能指針を示して頂きたい。
- ・次回までに各委員の所属する組織等の声を拾っていただきたい。

【結果】

次回までに事務局で新たな文化的施設の基本方針や機能について整理し，事務局案として検討委員会に示し，検討を行う。

6 次回の予定

町民アンケートの実施時期や内容について，また建設場所について，町長に対する具申書（案）の審議を予定。