

第1回茨城町文化的施設整備建設検討委員会開催結果の概要

1 開催日時 令和元年9月27日(金) 14時00分から16時00分まで

2 開催場所 茨城町役場庁舎2階 大会議室

3 出席者

(委員) 福田委員, 田家委員, 大山委員, 小原委員, 一ノ瀬委員, 後藤委員, 長洲委員, 田口委員, 寺山委員, 鴨志田委員, 山口委員, 柴森委員, 大須賀委員, 永田委員, 大信委員 (全員出席)

(事務局) 安都市建設部長, 横田都市整備課長, 矢萩都市整備課長補佐, 横田都市整備課係長, 金澤都市整備課主幹

4 委員長及び副委員長の選任

小原委員を委員長に, 後藤委員を副委員長に選任

5 議題

(1)茨城町文化的施設整備建設検討委員会について

【意見】

・特になし

(2)茨城町文化的施設整備に係る現状と課題について

【意見】

・建設場所について, 旧養鶏試験場の周辺整備に掛かる金額も多額であることから, 施設の規模や機能以外に建設場所というところもこの委員会で見直す方が良い。

【結果】

当初の事業計画の実施は困難であることから, 事業費の縮減と施設の規模及び建設場所の見直し検討を行う。

(3)茨城町文化的施設整備のための検討項目について

【意見】

・施設を作っていったい何をやりたいのか, 一つは小中学校の行事もあるが, 町民や文化協会, 又は公民館利用者に対してそういうアンケートを取ることも検討していく必要がある。

【結果】

町の公民館機能の現状について整理を行い, アンケートの実施について検討を行う。

6 次回の予定

建設場所の候補地について, 審議を予定。