

茨城町第6次総合計画後期基本計画策定スケジュール

区分	実施時期 項目	令和3年度									令和4年度											
		7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
全体	計画策定全体の流れ	策定方針決定		後期基本計画策定に係る基礎調査の実施・後期基本計画案の策定・計画案の最終調整															計画決定	公表		
各種会議	総合計画審議会								第1回				第2回		第3回		第4回					
	総合計画策定委員会		第1回						第2回			第3回		第4回		第5回	第6回					
	総合計画 ワーキングチーム					ワーキングチーム会議 達成状況調査 各課ヒアリング		随時実施														
町民参画	アンケート調査配布・回収		実施回収																			
	アンケート調査結果分析			調査分析・報告書作成																		
	パブリックコメント																					
	住民説明会																					
議会	議会報告等																				経過説明	計画書配布