

【茨城町】
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

＜対象校＞

町立学校（小中学校）全6校舎

必要なネットワーク速度が確保されている学校数 0校舎

総学校数に占める割合（％） 0.0％

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

（1）ネットワークアセスメントによる課題特定スケジュール

令和3年3月及び令和4年7月に簡易的なアセスメントは実施済であるが、令和8年に実施予定のファイアウォール更改に向けて簡易的なアセスメントを実施し、最新のネットワーク速度等の検証を行う予定である。

（2）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

令和8年度のファイアウォール更改に向けて簡易的なアセスメントを実施し、結果を踏まえた対応方針を検討する。

また、検証結果によって高速な回線への変更を検討し、令和9年度の予算化を予定している。

（3）ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

令和8年度のファイアウォール更改により通信速度に与える効果を検証し、課題がある場合には、保守業者と協議し対策していく予定である。

また、ユーザ体感調査を実施し、体感上問題ないかを確認する。