

様式第 9

循環型社会形成推進地域計画目標達成状況報告書

地域名	構成市町村等名	計画期間	事業実施期間
茨城町	茨城町	平成 27 年度から令和元年度	平成 27 年度から令和元年度

1 目標の達成状況
(ごみ処理)

指 標	現状 (割合※1) (令和 年度)	目標 (割合※1) (令和 年度) A	実績 (割合※1) (令和 年度) B	実績/目 標※2	
排出量	事業系 総排出量	t	t (%)	t (%)	%
	1 事業所当たりの排出量	t	t (%)	t (%)	%
	生活系 総排出量	t	t (%)	t (%)	%
	1 人当たりの排出量	kg/人	kg/人 (%)	kg/人 (%)	%
合 計 事業系生活系総排出量合計	t	t (%)	t (%)	%	
再生利用量	直接資源化量	t (%)	t (%)	t (%)	%
	総資源化量	t (%)	t (%)	t (%)	%
エネルギー回収量	エネルギー回収量 (年間の発電電力量)	MWh	MWh	MWh	
最終処分量	埋立最終処分量	t (%)	t (%)	t (%)	%

※1 排出量は現状に対する増減割合、直接資源化量・埋立最終処分量は排出量に対する割合、総資源化量は排出量+集団回収量に対する割合を記載。

※2 排出量は実績の割合/目標の割合を記載。再生利用量・最終処分量については、(実績の割合-現状の割合) / (目標の割合-現状の割合) を記載。

(生活排水処理)

指 標	現 状 (平成27年度)	目 標 (令和2年度) A	実 績 (令和元年度) B	実績/目 標※3	
総人口	33,385	33,345	32,154	—	
公共下水道	汚水衛生処理人口	7,540	12,382	8,035	64.9%
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	22.6%	37.1%	25.0%	67.4%
集落排水施設等	汚水衛生処理人口	4,380	6,050	4,028	66.6%
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	13.1%	18.1%	12.5%	69.1%
合併処理浄化槽等	汚水衛生処理人口	9,532	9,026	10,522	116.6%
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	28.5%	27.1%	32.7%	120.7%
未処理人口	汚水衛生未処理人口	11,933	5,887	9,569	162.5%

※3 (実績の割合-現状の割合) / (目標の割合-現状の割合) を記載

2 各施策の実施状況

施策種別	事業番号	施策の名称等	実施主体	施策の概要	事業実施期間 (事業計画期間)	施策の実績
発生抑制、再使用の推進に関するもの						
処理体制の構築、変更に関するもの						
処理施設の整備に関するもの		茨城町合併処理浄化槽設置事業	茨城町	生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽設置事業に対し、補助金を交付する。	平成 27 年度～令和元年度	合併処理浄化槽への補助実績 平成 27 年度 29 基 平成 28 年度 22 基 平成 29 年度 30 基 平成 30 年度 38 基 令和元年度 24 基 合 計 143 基
施設整備に係る計画支援に関するもの						
その他						

3 目標の達成状況に関する評価

公共下水道等に生活排水を排水できない区域において、合併処理浄化槽を設置する者に対し補助金を交付することにより、公共用水域の水質汚濁を防止するとともに、良好な生活環境を確保することができました。

また、当該事業計画に対する実績としては、平成 27 年度から 5 年間で事業計画設置基数 1 4 9 基に対して実績設置基数 1 4 3 基、設置実績率 9 6 . 0 % の実績を残すことが出来ました。今後も当該事業を継続し、公共用水域の保全に努めていきます。

(都道府県知事の所見)

目標年度において、公共下水道事業及び農業集落排水事業においては目標を達成できなかったものの、合併処理浄化槽事業では目標達成し、汚水衛生未処理人口の指標においては大幅に目標を達成することができたので、公共用水域の水質改善に寄与したと考えられる。

一方、汚水衛生未処理人口が未だに 9,569 人いることから、さらなる公共用水域の水質改善等に向けて、公共下水道等への接続をより一層進めるとともに、今後も引き続き、合併処理浄化槽の普及を推進するなど、生活排水対策に取り組んでいただきたい。